

工程查核(督導)簡要報告格式 (EC02-1)

一、工程名稱：

二、工程團隊：

主辦單位	
設計單位	
監造單位	
承攬廠商	

三、工程概要：

※資料統計至 年 月 日止

工程內容				
工程金額 (單位：千元)	發包預算		契約金額	
工 期	開工日期		預定完工日期	
進度管理	預定進度	%	實際進度	%
進度落後原因 及解決對策	(無則免填)			
經費支用 (單位：千元)	預定支出		實際支出	
施工概況	1. 已完成工程內容： 2. 尚未完成工程內容：			

四、三級品管督導情形

(一) 主辦機關：

品質督導機制	<input type="checkbox"/> 未建立	<input type="checkbox"/> 已建立，共計督導()次。
監造計畫審查	<input type="checkbox"/> 未核定，已審查()次。	
	<input type="checkbox"/> 已核定，計審查()次。 核定日期： 年 月 日	

(二) 監造單位：

1. 施工及品質計畫審查：

施工計畫	<input type="checkbox"/> 未核定，已審查（ ）次。
	<input type="checkbox"/> 已核定，計審查（ ）次。 核定日期： 年 月 日
品質計畫	<input type="checkbox"/> 未核定，已審查（ ）次。
	<input type="checkbox"/> 已核定，計審查（ ）次。 核定日期： 年 月 日

2. 材料設備抽驗情形：

契約規定 抽驗項目	應抽驗次數	已抽驗次數	符合次數	未符合 次數

3. 施工抽查情形：

契約規定 抽查項目	應抽查次數	已抽查次數	符合次數	未符合 次數

(三) 承攬廠商：

1. 材料及施工檢驗執行情形：

契約規定 檢驗項目	應檢驗次數	已檢驗次數	符合次數	未符合 次數

2. 施工自主檢查執行情形：

檢查項目	已檢查次數	符合次數	未符合次數

※本表格下載請至本會網站 (<http://www.coa.gov.tw>) / 資料下載/5. 研考相關業務